

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
agli alloggi popolari in BRINDISI - Quartier
e Perrino - Via ~~M~~Tevere ex Cant.GESCAL 7084

IMPRESA: PERRONE Raffaele - Trepuzzi -

CONTRATTO in data 1/12/1978 n. 5876 registrato a

Brindisi il 6/12/1978 al n. 4594 Mod. I° -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta £.8.348.782

IMPORTO: dei lavori al netto del ribaso

so d'asta del 3,25% " 8.077.446

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 9 (nove) del mese di Maggio.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott.Ing. Antonio LONGO:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 10/1/1979 che fissava il termine utile per
l'ultimazione dei lavori al 9/5/1972;
in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio
con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 9/5/1979 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

(PERRONE Raffaele)

Perrone Raffaele



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature]