

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in
FRANCAVILLA FONTANA - Quartiere S.Lorenzo - Palazzi
ne n.2 per n.12 alloggi - Legge 14/2/1963, n.60 -
P.I. 1964 - CANTIERE n.3841.=

IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Fasano - nato
il 24/11/1933 a Monopoli (Bari).=

IMPORTO: a base d'asta £. 79.776.288=
al netto del ribasso d'asta
del 3,92% £. 76.649.057=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno di-
ciotto del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori
suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Ignazio CA-
STRIGNANO;

VISTO il contratto n.5592 del 27/4/1973 registrato
a Brindisi il 27/4/1973 al n.1761 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18/5/1973;

VISTO il verbale di sospensione del 4/5/1974;

VISTO il verbale di ripresa del 15/11/1974 che fis-

sava la nuova scadenza dei lavori per il giorno
19/12/1974;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 3/12/1974;

VISTO la perizia suppletiva di variante e miglioramento del 2/4/1975 di nette £.10.233.842;

VISTO la perizia suppletiva di variante e miglioramento del 2/4/1975 di nette £.2.339.937;

VISTO l'atto aggiuntivo n.2, al contratto di appalto n.5661 dell'1/7/1975 di nette £.10.233.842 in corso di registrazione;



VISTO l'atto aggiuntivo n.3 al contratto di appalto n.5662 del 2/7/1975 di nette £.2.339.937, in corso di registrazione;

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 2/7/1975;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa geom.Ignazio Castrignano, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom.Ignazio CASTRIGNANO) (Dott.Ing.Antonio LONGO)



V I S T O:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)