

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ripristino e miglioramento alla Palazzina
INA-CASA in Brindisi - Via Germanico - Cantiere 10125
Importo dei lavori di ribasso L. 3.158.000.=

Impresa: Geom. DE DONNO Dante - S. Pietro Vernotico. =

(Geom. DE DONNO Dante) ----- (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno nove
del mese di Luglio in Brindisi;

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. Dott. Ing.
Giovanni ROMA;

VISTO il contratto N.4392 del 10/6/1964 registrato
a Brindisi il 19/6/1964 al N.2329 Mod.I;

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto al
la ricognizione del fabbricato in cui dovranno effet-
tuarsi i lavori di cui sopra e con la scorta del Ca-
pitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le
spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie
per l'esecuzione delle opere, dandone lettura. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi assunti e di accettare la for-

male consegna senza sollevare eccezioni o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in mesi quattro e pertanto verrà a scadere il giorno 6/11/1964.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Geom. DE DONNO Dante)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

