

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione del 7° e 8° Lotto di Case Popolari in Fasano-Legge 2/7/1949, n. 408-Eserc. 1957/58

Impresa: CARPARELLI Nicola

Contratto n. 2/7/1958 n. 1796 registrato a Brindisi il

9/7/1958 al n. 50 Mod. I Vol. 112. =

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno dodici del mese di ottobre in Fasano. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori. =

VISTO il verbale di consegna in data 9/7/1958;

VISTO il verbale di sospensione in data 29/6/1959;

VISTO il verbale di ripresa in data 10/10/1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 9/5/1959;

VISTO la Provveditoriale n. 13109 del 23/7/1959 che approva la suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 2176 in data 7/10/1959 registrato a Brindisi il 12/10/1959 al n. 622 Mod. I Vol. 114,

O R D I N A

all'Impresa CARPARELLI Nicola l'esecuzione dei suddet

ti lavori per un importo di £.537.700.= al netto,
agli stessi patti e condizioni del contratto princi
pale in data 2/7/1958 con lo stesso ribasso dell
1,90%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile
per la ultimazione dei lavori rimane invariato e quin
di verrà a scadere il giorno 19/10/1959.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Perforrelli

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Signature]

