

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 1° LOTTO DI CASE POPO-
LARI IN VIA APPIA ANGOLO VIA ISONZO.

=====

I M P R E S A: URSO Cosimo fu Oronzo

IMPORTO LORDO:.....£.11.400.000,-

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA £. 9.801.720,-

oooooooooooo

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentoquarantasei il giorno due del
mese di luglio si sono trovati sul Cantiere del fab-
bricato del 1° Lotto di Case Popolari in Via Appia
angolo Via Isonzo:

il Sig. SCIVALES Giovanni fu Michele-Presidente
dell'Istituto Provinciale per le Case Popolari;

l'Ing. Giovanni ROMA: Direttore dei Lavori;

il Sig. URSO Cosimo fu Oronzo-Appaltatore dei Lavo-
ri.

Il Direttore dei Lavori, in esecuzione del Verbale
di Aggiudicazione del 15 Giugno 1946, nelle more
della redazione del Contratto e conseguente appro-
vazione, sotto riserva di legge, ha proceduto alla
formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto

alla ricognizione ed al controllo dello stato di
consistenza dei lavori eseguiti dalla precedente
Impresa e con la scorta dei disegni e del Capitola
to Speciale di Appalto ha fornito sul posto le spie
gazioni richieste e quelle ritenute necessarie per
la esecuzione del completamento delle opere, dando
lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficolt
tà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente e
dotta degli obblighi assunti e di accettare la for
male consegna dei lavori impegnandosi a porre subi
to inizio ai lavori stessi.

Letto e sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAV.

Luigi Neri *Giulio Rome*

IL PRESIDENTE

Giulio Scialoja