

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI al Viale Li
guria, Via S.Domenico Savio, Via Nino Bixio,
Via S.M.Goretti (ex UNRRA CASAS) - PERIZIA
N. 16.=

IMPRESA: PERUGINO geom. Cesario - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 68.260.000=

" : al netto del ribasso d'asta

del 3,38% " 65.952.812=

CONTRATTO in data 11/12/1978 n.5878 di Rep., regi-
strato a Brindisi l'11/12/1978 al n.4628
Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 14
(quattordici) del mese di Dicembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa PERUGINO Cesario, esecutrice dei lavori in
oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

2/10/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 29/5/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rifacimento degli attici e della copertura delle terrazze nè e possibile procedere alla esecuzione degli intonaci esterni a causa delle sfavorevoli condizioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data odierna, la sospensione dei lavori stessi che perdurerà fino a quando le condizioni atmosferiche non ne consentiranno la ripresa in condizioni di si curezza per la buona riuscita dei lavori.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 166 gg. alla ultima zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(PERUGINO Cesario)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

