

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN CISTERNINO

Via Liguria - n.1 fabbricato alloggi n.6 - vani con-

venzionali n.42 - Legge 22/10/1971, N.865 - art.68/a

Canale "A".=

IMPRESA: Francesco SARDELLA - Fasano - (Brindisi)

IMPORTO a base d'asta..... L. 67.620.000.=

comprensivo dell'aumento di

asta del 33% depurato del-

lo 0,20% per fidejussione. " 89.754.731.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno quat-
tro del mese di marzo nel cantiere dei lavori suddet-
ti si sono trovati:

- Il Dott.Ing.Antonio LONGO - Direttore Tecnico IACP;

- L'Impresa Francesco SARDELLA - titolare dell'Impre-
sa suindicata;

- Il Dott.Ing.Giovanni SABATINO - Direttore dei Lavo-
ri.=

VISTO il contratto n.5706 del 16/2/1976 registrato
a Brindisi il 24/2/1976 al n.869 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 5/3/1976;

VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 12 marzo 1976;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 dell'1 giugno 1976;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del 14/9/1976;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 dell'11 novembre 1976;



CONSIDERATO che le pessime condizioni atmosferiche, ed in particolare il forte vento a raffiche che rende pericolosa sia l'esecuzione dei lavori sia la stessa incolumità degli operai addetti alla compagnatura del fabbricato. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori in considerazione di quanto innanzi, ha convenuto di sospendere i lavori medesimi, che saranno ripresi non appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Francesco SARDELLA) (Dott. Ing. Giovanni SABATINO)



visto :

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo Guadalupi)



[Handwritten signature]