

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in OSTUNI - Largo Risorgimento
(civ.46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 (Lotti 21°, 22° e
23°) -

IMPRESA: MANGHISI Geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO dei lavori a base d'asta £. 15.675.377

CONTRATTO in corso di stipulazione.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 19 (di-
ciannove) del mese di Giugno in Brindisi.)

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MANGHISI Luigi, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865, n.2248, in data 13/3/1978;
- VISTO il verbale di sospensione in data 30/3/1978;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per la ultima zione dei lavori, restano pertanto disponibili 103 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 29 Settembre 1978. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(MANGHISI Luigi) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)

