

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 11 dell'O. d. G. 25.5.1981 n. 4480
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

**LEGGE 26/10/1975 n° 492 - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI DI E.R.P. NEL
COMUNE DI BRINDISI - IMPRESA TOMMASO SARDELLA - FASANO - APPROVAZIONE
NUOVI PREZZI.=**

R E L A Z I O N E

Come è noto alle SS.VV. questo Istituto con delibera n° 3374 del 5/9/1980, ha approvato la perizia suppletiva di variante, regolarizzata con il 2° atto aggiuntivo, repertorio n° 5966 dell'8.10.1980 reg. a Brindisi il 16.10.1980 al n. 4199, approvato con delibera n° 3440 dell'1.12.1980.

A tale atto sono stati allegati tutti gli elaborati della predetta perizia, compreso l'atto di sottomissione per i nuovi prezzi, che comprende: N.P. 1 Pozzetto d'ispezione da mt.1,00 x 1,00 in cemento ecc. cadauno f. 55.000; N.P. 2 Costruzione di serbatoio interrotto in CLS di mc. 67,20 ecc. a corpo f. 7.069.840.=; N.P. 3 Impianto di sollevamento di acque fognanti, completo di n° 2 elettropompe a corpo f.6.495.811=

Poichè detti nuovi prezzi non sono stati riportati nella descrizione dell'atto aggiuntivo, il Collaudatore delle opere ha fatto rilevare che per procedere al pagamento delle opere di cui alla perizia secondo i prezzi, indicati in essa si rende necessario adottare apposita delibera di approvazione dei citati nuovi prezzi.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato si invita questo C.d.A. a voler procedere alla approvazione dei tre nuovi prezzi come indicato in premessa.

Il Consiglio,

-udita la relazione del Presidente;

Seduta Consiliare

del **3 GIU 1981**

DELIBERA N. **3552**

SI APPROVA

- vista la perizia suppletiva approvata da questo Consiglio con delibera n° 3374 del 5.9.1980;
- visto il secondo atto aggiuntivo rep. 5966 dell'8.10.1980 reg. a Brindisi il 16.10.1980 al n. 4199, approvato con delibera numero 3440 dell'1.12.1980;
- vista la richiesta del Sig. Collaudatore dott. Ing. Filippo GRI SAFI;
- ritenuto di poter approvare i predetti prezzi riportati nell'atto di sottomissione che corredata la predetta perizia allegato al 2) atto aggiuntivo;
- sentito il Coordinatore Generale;

A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

= DI APPROVARE, come di fatto approva, i predetti nuovi prezzi e precisamente N.P. 1 Pozzetto di ispezione da m. 1,00 x 1,00 in cemento ecc. cadauno f. 55.000; N.P. 2 Costruzione di serbatoio interrotte in CLS di mc. 67,20 ecc. a corpo f. 7.069.840; N.P. 3 Impianto di sollevamento di acque fognanti completo di n. 2 elettropompe ecc. a corpo f. 6.495.811.=, relativi ai lavori di costruzione di alloggi al Quartiere S. Elia Est, Legge 26.10.1975 numero 492. Appaltati e già eseguiti dall'Impresa Tommaso Sardella da Fasano.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

8 GIU 1981



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature of Antonio Longo]