

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

TECNICO

- 4 APR. 1968

Brindisi, li

Prot. N. 3607

OGGETTO: **Comunicazione relativa
al conto finale dei la-
vori.**

ALL'ISPettorato DEL LAVORO
Circolo di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE
Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto,
effettuata con la nota n. 10455 del 9/11/1965,
si informa che l'Impresa com. Giuseppe FILIBBO
ha ultimato i lavori di ripristino e completamento alle Palazzine INA-CASA
Cont. 803 in località BRINDISI Tocciana e Sannio
(Comune) (Via)
e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive
L. 6.702.305,57

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 7 % sia stata assor-
bita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la com-
plessiva somma di Lire ---
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di
Lire ---

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di
complessive L. --- salvo conguaglio finale in base a
quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la Impresa
stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.



Il Presidente

Grand. Uff. le Com. le U. G. Vallerino