

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di n°3 Palazzine per Abitazioni
per lavoratori agricoli dipendenti in FASANO -
Via Giardinelli -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1966

Importo del progetto.....L.60.000.000.=

" a base d'asta....." 53.160.000.=

" al netto del 6,11%....." 49.911.924.=

I° Importo netto aggiuntivo....." 5.000.000.=

.....
IMPRESA: Soc.Coop.CO.RE.FA. - Fasano

CONTRATTO n°4754 del 6.6.1966 registrato a Brindisi

l'8.6.1966 al n°1047 - Mod.I -

ATTO AGGIUNTIVO n°5111 del 30.9.1967 registrato a

Brindisi l'11.10.1967 al n°2148 Mod.I -

=====

1) Nota Ministero dei LL.PP. n°24177 dell'1.6.1964

che assegna uno stanziamento di L.1000.000.000.=

per la costruzione ex di abitazioni per lavora-

tori agricoli dipendenti per la Provincia di

Brindisi;

2) Nota Provveditorato Regionale alle OO.PP. n°2171

del 15.4.1966 che approva ed autorizza la spesa,

su conforme parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.=

3) Nota Provveditorato Regionale alle OO.PP. n°24967 del 9.9.1967 che approva ed autorizza la spesa del progetto di variante e suppletivo, su conforme parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.=

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA DO STATO ED IACP DI BRINDISI

- IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 14 Marzo 1969 al netto del ribasso d'asta dello 6,11%.....L.52.379.907,39

- CONTO DEI LAVORI E FORNITURA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE (per allacciamenti).....L. 225.955.=

- PER SPESA NOTARILE ATTO ACQUISTO SUOLO (perizia in corso di redazione).....L. 50.000.=

- SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO IACP di BRINDISI in ragione del 6% dell'importo netto dei lavori
(52.379.907,39+225.955)x6%.....L. 3.156.351,72

TOTALE LAVORI.....L.55/812.214,11

(diconsi lire cinquantacinquemilaeiottocentododici-
miladuecentoquattordici)

BRINDISI, 11 20.10.1969

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

Francesco Vallarino

