

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI: costruzione di Case Popolari nel Comune

di FASANO - Lotti n° 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - alloggi

n° 33 - Varie convenzionali 190,93 - P.I. n°

007/90/1

LEGGE: 5/8/1978, n.457 - art.41 - II° Biennio 1980/1981

IMPRESA: Aldo ROLLO - BRINDISI

IMPORTO: a base d'asta £. 1.064.280.000,=

IMPORTO: depurato del ribasso

dell'8,35% £. 975.412.620,=

CONTRATTO: in corso di perfezionamento,=

(ALDO ROLLO) (Pietro ORESTA)

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentoottantadue, il giorno venti del mese di Settembre in FASANO.

Il sottoscritto Dott. Arch. Pietro ORESTA, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig. Aldo ROLLO, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 4/5/1982 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 3/11/1983;
- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 6/5/1982;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere dalla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 20/3/1984, essendo rimasti, quale tempo utile per la suddetta ultimazione, giorni 547.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare a quanto sopra.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA *Prima per uscita* IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Aldo ROLLO) (Dott. Arch. Pietro ORSTA)

VISTO:



L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'Impresa *Prima per uscita*,
richiamando, per intero quanto
già espresso nel Verbale di
sospensione in data 6.5.84.

Ha rilevare altresì, che la
durata della soppressione
(art. 133), per altro illegittima,
e di fatto precluso, la possibilità
di ottenere il premio per
anticipata ultimazione delle
opere di cui, art. 39 del
capitolo speciale d'appalto

Fatto atto

Si riconosce le motivazioni
esposte dall'ingegnere nella
memoria presentata
Anversa L. 20/9/82

Paoletti