

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- " - " -

Lavori di chiusura dei vani scala con infissi e relativi impianti elettrici di suoneria e apriportone Palazzina B - Ex Cantiere 3083 in Brindisi.-

Impresa: RUGGIERO Giuseppe

Importo contratto £. 470.000.-

- " - " -

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno quindici del mese di febbraio si sono trovati in Brindisi.-

L'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Direttore dei Lavori e il Sig. Ruggiero Giuseppe, appaltatore dei lavori.-

Il Direttore dei Lavori, in esecuzione del contratto n.1672 del 10/2/1958 reg. a Brindisi il 14 febbraio 1958 al n.1279 Mod.I Vol.111 con il quale veniva affidato alla suddetta Impresa la esecuzione dei lavori suddetti, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.-

Alla presenza dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione dei vani nel fabbricato a cui dovranno

applicarsi gli infissi fornendo sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta degli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.-

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni trenta naturali consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno sedici del mese di marzo 1958.-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

