

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari
nel Comune di BRINDISI - Via Michelangelo Buonarroti - Lotti 17° - 18° -
19° - 20° -

Impresa : LAGALLA MARIO - Squinzano (Lecce) -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 - 11 - 19 78

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5835 REGISTRATO a Brindisi il 23/5/1978 al
n.1912 Mod.I°

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		56.570.000.=	Data della consegna . . .	28/12/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,33</u> per cento . . . L.		55.817.619.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	28/12/77
. . . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	15/7/78
. . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg. . .	137
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg. . .	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	29/11/78
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		» » in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» . . . »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

[illegible]