

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n°4 palazzine di Case per
Lavoratori AGRICOLI Dipendenti in OSTUNI -
Legge n°1676 del 30.12.1960 - Esercizi 1961/62 -
1962/63-1963/64 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - FASANO

Importo del progetto a base d'asta.....L.89.000.000.=
Importo al netto del ribasso d'asta
dell'1,70%.....L.87.487.000.=
Importo al netto 1^a perizia suppleti
va.....L. 1.406.525.=

CONTRATTO n°4214 del 30.5.1963 registrato a Brindisi
il 28.5.1963 al n°1626 Mod.I -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:
CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari
con nota n°24910 del 3.10.1964 approvava una pe-
rizia suppletiva per opere di sistemazione ester-
na alle palazzine sopraindicate, dell'importo
netto di L.1.406.525.==;
CHE nella suddetta perizia i lavori preventivati non
sono risultati sufficienti a completare le opere

indispensabili alla funzionalità del complesso
in epigrafe;

CHE per tale ragione in data 12.12.1964 questo Istit^o
tuto ha redatto apposita perizia di completamen
to delle opere esterne ritenute infispensabili,
per un importo netto di L.4.760.000.= e precisa
mente:

- 1) Colmamento del piazzale Sud non compreso nella
precedente perizia;
- 2) Muro di sostegno in calcestruzzo dei rilevati al
ti. a Sud;
- 3) Costruzione di una seconda fossa settima;
- 4) Formazione di parapetti in ferro battuto per le
zone alte di transito pedonale;
- 5) Pavimentazione con tappetino bitumato della stra
da di accesso al complesso e del piazzale a Sud;

La sottoscritta Impresa SARDELLA Luigi, appalta
trice dei lavori principali


D I C H I A R A
di accettare di eseguire i suddetti lavori alle con
dizioni stabilite nel contratto principale e con il
lo stesso ribasso d'asta.=

Fatto, letto e sottoscritto.=

BRINDISI, 28 Gennaio 1965

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sardella Luigi



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

