

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie Messapico - Prolungamento Via Bari n° 1 - Fabbricato n° 1 - Alloggi n° 7 - Vani convenz. n° 46.=
- LEGGE 22.IO.I971 n° 865 - Art. 68/a - CANALE "A"
- IMPRESA: SARDELLA TOMMASO - FASANO -
- IMPORTO a base d'asta..... £. 74.060.000.=
- " " comprendivo dell'aumento d'asta del 44,80%..... " 107.238.880.=
- CONTRATTO n° 5668 in data 11.9.I975, registrato a Brindisi il 12.9.I975 al n° 3252 - Mod.I.=

//////////

SPETT.le IMPRESA TOMMASO SARDELLA

FASANO

- ORDINE DI SERVIZIO n° 1 -

Il sottoscritto Direttore dei lavori sopraindicati:

- VISTO il contratto n° 5668 di repertorio in data 11.9.I975 registrato a Brindisi il 12.9.I975 al n° 3252 Mod.I, scioglie le riserve di legge di cui al verbale di consegna in data 21 maggio 1975 e ordina all'Impresa la prosecuzione dei lavori.=

Il presente ordine di servizio verrà sottoscritto dall'Impresa.=

Brindisi li 24.9.1975

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. ing. Antonio Longo)

per ricevuta:

L'IMPRESA

(Tommaso Sardella)