

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

Lavori di costruzione 16° lotto Case Popolari - Palazzina C - in Brindisi - Via Imperatore Adriano.-

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1952/53

Importo progetto (approvato con nota Ministeriale n.937 del 17/5/1954) £. 32.100.000=

Importo a base d'asta " 28.700.000=

Impresa: Ing.Umberto PATRIZI

Contratto n.1014 del 30/9/1955 reg.a Brindisi il

19/10/1955 al n.497 mod.I vol.I06.-

1) DM.LL.PP. n.1671 del 16/3/1955 reg. alla Corte dei Conti il 25/3/1955 reg.9 foglio 382 veniva fissato il contributo sostante per 35 annualità di £.8.000.000 corrispondente al 4% per un programma costruttivo complessivo di £.200.000.000 per l'esercizio 1952/53.-

2) Mutuo di £.200.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento 26/5/1955 posizione n.736422 reg. alla Corte dei Conti il 30 giugno 1955 reg.71 Cassa DD.PP. foglio 255.=

=====

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

1) IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data
12/6/1957 al netto del ribasso del 3,27%
£. 28.604.513,74

2) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE
in diretta Amministrazione:

a) per allacci alle reti idrica
fognante ed elettrica (limi-
tamente alla somma di preven-
tivo approvata col progetto) £. 131.000,00

3) SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRSI al
l'I.A.C.P. di Brindisi in ragione
del 5% sull'importo netto dei la-
vori (£.28.604.513,74) e fornitu-
re (£.131.000)
5% x 28.735.513,74 £. 1.436.775,69

4) SOMMA PER ACQUISTO SUOLO come
da preventivo approvato £. 1.484.000,00

5) ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE A
DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P. di
Brindisi per altri lavori £. 443.710,57

T o t a l e £. 32.100.000,00

(Diconsi lire Trentaduemilionicentomila).=

Brindisi, lì 20/11/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

