

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Oggetto: Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alloggi ex I.N.C.I.S. per C.C. e P.S. in Brindisi allla Via Pontinia -

Importo: dei lavori; f. 5.135.732.=

Impresa: Geom. Franeesco PENNETTA - BRINDISI -

Lettera di ordinazione in data 10.10.1979, registrata a Brindisi il 21.1.1980 al n.114 Mod. 3 -

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno Milleenovecentosettantanove, il giorno 30 (trenta) del mese di Novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa PENNETTA Francesco esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 10.10.1979 e che l'ulitmazione degli stessi era stata fissata per il giorno 15.12.1979;

- CONSIDERATO che é opportuno che non vengano eseguiti i lavori relativi alle opere di sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato, mediante tappetino bituminoso a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data

odierna, la sospensione dei lavori stessi che perdurerà fino a quando le condizioni atmosferiche non ne consentiranno la ripresa in condizioni di sicurezza per la buona riuscita dei lavori.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 16 giorni alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA

(Francesco PENNETTA)

