

4

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Cooperativa "AURORA" - Cantiere 17699 -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - Lecce -

Importo a base d'asta L. 23.120.000,=

Importo netto del ribasso del 5,55% L. 21.836.840,=

-----oOo-----

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno quindi
ci del mese di Marzo in BRINDISI si sono trovati i
Signori:

Ing. Antonio Cafiero - Direttore dei Lavori -

Serafini Giovanni - Impresa -

VISTO il contratto n°3581 del 20.2.1961 reg. a Brin
disi il 3.3.1961 al n°1645 Mod.I - con il quale ve-
niva affidato alla predetta Impresa la esecuzione
dei lavori suddetti, si è proceduto alla formula
consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Impresa stessa si
è proceduto alla ricognizione del suolo su cui do-
vranno eseguirsi i lavori, e con la scorta del Ca-
pitolato Speciale di Appalto si sono fornite sul po

sto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione; impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e termine dell'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni trecentosessanta consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno dieci Marzo millenovecentosessantadue.

Letto confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Antonio CAFIERO)

Serafini Giovanni

A. Cafiero

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)

