

MINISTERO DEI LL.PP.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

==.==.==.

U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. I^a Giunta

Comitato Amministrativo Soccorso Ai Senzatetto

==.==.==.

Provincia di Brindisi Ufficio Distrettuale di Matera

==.==.==.

OPERE per la eliminazione delle abitazioni malsane
in base alla Legge 9/8/1954 n.640 (Esercizio Finan-
ziario 1955/56 e 1956/57).

LAVORI di costruzione di n.140 alloggi a tipo popo-
lare da erigersi nel Comune di Brindisi

IMPRESA: PASCALI Salvatore - Galatina (Lecce)

-Importo presunto a base d'asta...£.215.715.298,==

-Riduzione del ribasso del 10,01% " 21.593.101,==

-Importo netto a base di contratto£.194.122.197,==

==.==.==.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865 n.2248 (art.10 del Regolamento 25/5/1895 n.350).

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno

nov del mese di *Settembre*, in Brindisi

-Rione Commenda.

Il sottoscritto Dott.Ing. Vincenzo Aversa, Diret-

tore dell'Ufficio Distrettuale Unrra Casas I^a Giunta di Matera e Direttore dei Lavori di cui sopra;

VISTO il progetto dei lavori suindicati, in data 9/11/1955 compilato dalla Sede Centrale dell'Unrra Casas I^a Giunta dell'importo a base d'asta di Lire 215.715.298,= ed approvato dal Ministero dei LL.PP. con nota n.5839/1 Div.16 ter in data 15/4/1957 Reg. alla Corte dei Conti addì 8/5/1957 Reg.17 LL.PP. Fog.329;

VISTA la nota n.25680 L 3/1 in data 24/6/1957 della Sede Centrale Unrra Casas con la quale veniva comunicata l'aggiudicazione dei suindicati lavori alla Impresa Pascali Salvatore domiciliata in Galatina (Lecce) Via Grotti 19; aggiudicazione approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.9544 dell'8/6/1957;

VISTA la nota n.31194/DT 3/2 del 30/7/1957 della Sede Centrale Unrra Casas con la quale veniva disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di Legge, in pendenza dell'approvazione del contratto;

VISTO l'art.337 della vigente legge sui Lavori Pubblici e l'articolo 10 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350, sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato;

PREVIO avviso dato dal sottoscritto, sono convenuti

sul luogo i Signori:

- Salvatore Pucall, titolare dell'Impresa;
- G. Luigi Ferraro, Esca dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.

Salvatore
Ferraro
Esca

Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del citato articolo 10. Ha pertanto verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti di impianto e la ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato Speciale reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di Legge, l'Impresa dovrà dare la precedenza ai seguenti lavori: organizzazione del cantiere, rilievo e picchettamento dei fabbricati.

Il Sig. *Salvatore Pisanelli* nella qualità su menzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Capitolato Speciale di Appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 540 (cinquecentoquaranta) dell'art. 33 del detto Capitolato, cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 1-3-1959.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuata se non dopo la registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di approvazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve in-

tendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti
di approvazione del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale, che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto come ap-
presso:

Spallati
Milla



DIRETTORE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Vincenzo Aversa)

Milla