

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune
di LATIANO-P.I.n°009/106/1.=

LEGGE n°457/78-Art.41-Completa. 3° Biennio 82/83.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - FASANO.=

IMPORTO: a base d'asta.....£.1.477.500.000=

al netto del rib. del 7,51%...£.1.366.539.750=

1° perizia suppletiva al

netto.....£. 96.493.748=

£.1.463.033.498=

CONTRATTO: n°6107 del. 27/8/84, reg.to a BR il' 27/8/84

al n°4419, Mod.I.=

=====oOo=====

OPERE DI COMPLETAMENTO

-RELAZIONE-

Il complesso di cui all'oggetto, che è composto di
n°4 fabbricati, è ubicato nel Piano di Zona 167 in
adiacenza ad un precedente intervento di Edilizia
Residenziale Pubblica, nel rispetto del quale è stato
necessario continuare le caratteristiche altimetriche
stradali, notevoli per la lunghezza dei fabbricati,
così come prescritto dal Verbale di allineamenti e
quote rilasciato dal Comune e non previste dal proget

to originario.=

Infatti, alla luce di quanto premesso, questa Direzione ai Lavori ha redatto in via preventiva apposita perizia, da cui è scaturito un maggior onere per formazione di rilevati e di opere per sistemazioni esterne relative al completamento del lotto di lire 49.911.790=, al netto del ribasso d'asta del 7,51%, e così distinte:.....

£.45.267.359= per maggiori lavori, £.3.168.715= per spese generali e £.1.475.716= per I.V.A.?

A tale maggiore spesa si farà fronte con l'utilizzo del residuo delle somme rinvenienti dall'economia d'appalto, ammontanti a £.4.566.244= e di parte di quelle per imprevisti ammontanti a £.60.000.000=. I lavori ammontanti al netto a £.45.267.359= saranno eseguiti dalla stessa Impresa, alle medesime condizioni tutte del contratto principale e con lo stesso ribasso d'asta.=

Fa^{mo} parte della presente relazione:

-il computo metrico-estimativo;

-il parallelo economico;

-il Verbale di Nuovi Prezzi;

-l'Atto di sottomissione;

-il Nuovo Q.E. n° 3/2=

Brindisi, li 8 Maggio 1985.=



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]