

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano -

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori.=

VISTO la Provveditoriale n.24910 del 3/10/1964 che

O R D I N A

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto

principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un' unica contabilità.=

Per l' esecuzione di dette opere il termine utile per l' ultimazione dei lavori, a norma dell' art.6 dell' atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 15/12/1964.=

Il presente Ordine di Servizio, in doppio originale, viene firmato dall' Impresa in segno di ricevuta.=

L' IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
F/tº: SARDELLA Luigi F/tº: Dott.Ing.Giovanni ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

F/tº: Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

12 OTT. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

