

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 5 dell'O. d. G. 2.10.80 n. 7950
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

OGGETTO

LEGGE 22.10.71, n° 865 - ART. 68/A - LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO. =

RELAZIONE

PREMESSO:

- CHE con contratto in data 8/6/76 n° 5709 di Repertorio, registrato a Brindisi il 9.6.76 al n° 6087 - Mod. II°, l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa Antonio Morelli da Trepuzzi i lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. da realizzare nel Comune di San Pancrazio Salentino ai sensi della Legge del 22.10.1971, n° 865 art. 68/A, per un importo complessivo di £. 110.896.800. =;
- CHE in data 16/11/77 è stata redatta una perizia suppletiva per completamento della attrezzatura dell'area; dell'importo di £ i r e 9.519.875. =
- CHE detta perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. nella seduta del 13.7.78, con provvedimento numero 2912;
- CHE al pagamento di detta spesa si farà fronte mediante integrazione del finanziamento autorizzata dal Ministero del Tesoro - Cassa DD.PP. con n° 3064406 di posizione in data 26.11.1979;
- CHE IN DIPENDENZA di ciò, il dipendente Ufficio Segreteria e Personale, ha approntato il relativo atto aggiuntivo al contratto originale di appalto, che si sottopone ora alla approvazione di questo consesso.

IL CONSIGLIO

Seduta Consiliare

del 7 SET. 1980

DELIBERA N. 3394

SI APPROVA

22/10/80
[Signature]

- Udata la relazione del Presidente;
- Visto il contratto in data 8.6.76, registrato a Brindisi il 9.6.76; con il quale l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa Antonio Morrelli da Trepuzzi; lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. da realizzare nel Comune di San Pancrazio Salentino, a sensi della Legge 22.10.71, n° 865 - art. 68/A dell'importo complessivo di lire 110.896.800.=;
- Letta la perizia suppletiva, redatta in data 16.11.77, per il completamento della attrezzatura della area, dell'importo di £.9.519.875=;
- Accertato che detta perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 13.7.78, con provvedimento n° 2912;
- Ritenuto di dover far fronte alla spesa, mediante integrazione del finanziamento autorizzata dal Ministero del Tesoro - Cassa DD.PP. con mutuo n° 3064406 di Posizione in data 26.11.1979;
- Esaminato l'atto aggiuntivo al contratto di appalto, all'uopo predisposto dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale;
- Ritenuto di poter procedere alla approvazione dello stesso;
- A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto originale di appalto, relativo ai lavori di costruzione di n° 6 alloggi di E.R.P. da realizzare nel Comune di San Pancrazio Salentino, a sensi della Legge 22.10.71, n° 865 - art. 68/A, così come approntato dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che, allegato alla presente delibera, di essa forma parte integrante.=

Per copia conforme



Brindisi, li

8 SET. 1980

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)