

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI: di costruzione di Case Popolari nel Comune
di PASANO - Lotti n° 1-2-3-7-8 - alloggi
33 - Vani convenz. 190,93 - P.I. n° 007/90/1 -

LEGGE: 5/8/1978, n° 457 - art. 41 II° Biennio 1980/981 -

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 1.064.280.000.=

" depurato del ribasso d'asta

dell'8,35% £. 975.412.620.=

CONTRATTO in corso di perfezionamento.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentoottantadue, il giorno sei del
mese di Maggio in PASANO si sono trovati:

- il Dott. Arch. Piero ORESTA - Direttore dei Lavori;
- il Sig. Aldo ROLLO - titolare della Impresa suindicata;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- VISTO la delibera n. 3800 del 19/3/1982 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. approva il progetto ed autorizzava l'appalto dei lavori;
- VISTO l'esito della licitazione privata effettuata

il giorno 16/4/1982;

- VISTO la delibera n.3840 dell'1/5/1982 con la quale si approva il verbale di licitazione privata;
- VISTO l'ordinanza n.6/82 del 3/5/1982 con la quale viene autorizzata la consegna dei lavori sotto riserva di Legge;
- VISTO il verbale di consegna in data 4/5/1982;
- CONSIDERATO che sono sopravvenuti impedimenti alla disponibilità del suolo;

Il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare fermo restando che rimarranno disponibili giorni 547 in totale per l'ultimazione.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(ALSO ROLLO)

Firma con riserva
Polo et al.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Piero CRESTA)

[Signature]

VISTO:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



È l'impresa, primo con riserva
perché ritiene, illegittimi, i motivi
adotti dall'amministrazione, a sostegno
della sospensione.

Tale sospensione, infatti non
rientra nei casi previsti dal
secondo comma dell'art. 2030
del regolamento generale d'appalto
(D.P.R. 16-2-62 n° 1063) non
potendosi far rientrare delle
esclusivi (Indisponibilità dei suoli)
fra quelli indicati nel suddetto comma
(Interesse pubblico, e pubblica necessità)
Si riserva, l'impresa di deltagliare,
e qualificare, come finanziario,
rinveniente della suddetta sospensione,
non appena sarà in possesso dei
necessari elementi di valutazione.

Pollo eff.

Si respingono le motivazioni avanzate
dal Suo ufficio nelle note formulate.
Pinerolo li. 6/5/82 -

Fazio Costa