

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

~~*****~~

Costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipen-
denti in FRANCAVILLA FONTANA - Strada Prov.le per
S.VITO DEI NORMANNI - n°4 fabbricati per complessivi
14 alloggi - Legge 30.12.1960 n°1576 -

Importo lavori di completamento in c.t. L.2.360.000.-

Somma a disposizione dell'Amministra-

zione per spese generali.....L. 140.000.-

Importo totale in c.t. L. 2.500.000.-
~~*****~~

PERIZIA DI MISURAMENTO E COMPLETAMENTO

R E L A Z I O N E

A seguito di comunicazioni verbali da parte di una
Commissione di assegnatari, riflettente alcune la-
gune circa la sistemazione viaria posteriormente
il complesso e la regolamentazione dello scolo delle
acque meteoriche, si disponeva, per i fabbricati
in esigrafo, un sopralluogo onde accertare i lavori
necessari per eliminare gli inconvenienti segnalati.-
Trattasi di quattro palazzine costruite da questo
Istituto nel periodo 1967/68 per complessivi n°14
alloggi per l'importo complessivo di progetto di
L.80.000.000.- approvato dal Provveditorato alle
OO.PP. con nota n°12466 del,28.4.1966.-

I lavori principali eseguiti dall'Impresa Pietro FULFERNINO di Noci, sono regolarmente collaudati in data 24.8.1968.-

La presente perizia comprendente lavori di effettiva necessità, sentariti dal predetto sopralluogo:

- 1) Scavo a sezione ristretta per formazione di un cunicolo drenante in calcestruzzo onde permettere il deflusso e l'allontanamento delle acque superficiali dal complesso;
- 2) Formazione di un tratto di strada, in tappetino bituminato posteriormente il complesso, per dare una sistemazione definitiva alla mancata realizzazione di una strada di P.R. rimasta incompleta.-

La spesa relativa per la esecuzione di tali lavori

è di L.2.500.000.- in c.t. di cui L.2.360.000.-

per lavori e L.140.000.- per spese generali.- Si

farà fronte a tale onere con le somme rivenienti

dalle economie conseguite su altri lavori giusta

Delibera del Comitato ABILAS n°20 dell'11.9.1970.-

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia

si chiede al relativo benestare e conseguente finanziamento

di L.2.500.000.- come innanzi detto ed

affidare i lavori mediante regolare gara di appal-



to.-

Fanno parte della presente relazione;

- 1) Capitolato Speciale di Appalto;
- 2) Computo metrico;
- 3) Disegni.

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

