


Spagnolo
6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi – complesso ex URRÀ CASA – Viale Aldo MORO.

IMPRESA: NICOLI' s.r.l. - 73010 LEQUILE (LE) in via San Pietro in LAMA 26

Importo a base d'asta	Euro 291.306,15
Ribasso d'asta 23,866%	Euro 69.523,13
Importo netto dei lavori	Euro 221.783,02
Oneri per la sicurezza	Euro 83.693,85



VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno duemilaotto il giorno 23 (ventitre) del mese di Dicembre;

- visto il Verbale di Concordamento del 15.12.2008 con la quale il Responsabile del Procedimento comunicava che con determina n. 1454/08/D del 12.12.08 venivano aggiudicati i su indicati lavori all'impresa NICOLI' s.r.l. e disponeva la consegna dei lavori;
- visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F;
- visto l'art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Il sottoscritto geom. Rocco CAFORIO, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previo avviso dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

- 1 – del Sig. Valentino NICOLI', in qualità legale rappresentante dell'impresa NICOLI' s.r.l. da LEQUILE (LE);
- 2 – il geom. Maurizio SPAGNOLO, Progettista e Responsabile dei lavori, dipendente dello IACP;

Hanno proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni dell'art. 130 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto approvato il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Il Sig. Valentino NICOLI', legale Rappresentante dell'impresa NICOLI' s.r.l. da LEQUILE (LE), appaltatrice dei lavori di che trattasi, dichiara di non avere difficoltà dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, che si intendono iniziati alla data odierna e, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'appalto, dovranno essere compiuti in n. 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 22/12/2009. Dichiara inoltre, che l'esecuzione dei lavori avverrà in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica.


Hanno, altresì, verificato ai sensi dell'art. 71 del DPR 554/99: l'accessibilità delle aree, l'assenza di impedimenti alla realizzazione delle opere, l'esecutività progettuale e di non aver avuto dubbi all'atto della partecipazione alla gara e in merito alla realizzabilità delle opere di cui al progetto esecutivo.

Inoltre entro 10 giorni dalla data del presente verbale, l'Impresa si impegna a presentare al Direttore dei Lavori nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il programma dei lavori e, vista l'incompletezza del POS, invita l'Impresa a completare lo stesso ai sensi della normativa vigente, significando che l'effettivo inizio dei lavori potrà avvenire alla consegna del POS integrato. PENNINO
ELIMINATO
LE


L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Per l'Impresa NICOLI' s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Valentino NICOLI'



.....

Il Direttore dei Lavori e C.S.E.
Geom. Rocco CAFORIO


.....

Visto:

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maurizio SPAGNOLO


.....