

1

determinando la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna e poichè rimangono disponibili giorni novantatré, il termine utile per l'ultimazione dei lavori verrà a scadere il giorno sei settembre 1967.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Natale CARPARELLI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Natale Carparelli*

*[Signature of Giovanni ROMA]*

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

