

CARTA MELEA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in FASANO -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

CONTRATTO n°4213 del 10.5.1963 registrato a Brindisi
il 28.5.1963 al n.1625 Mod.I -

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
dieci del mese di Novembre in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori. =

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.8.1964;

VISTO la Provveditoriale n°24989 del 21.10.1964 che
approva la suddetta perizia suppletiva. =

O R D I N A

all'Impresa SARDELLA Luigi - Fasano - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di L.3.820.000. =
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-
to principale in data 10.5.1963 con lo stesso ribas-
so del 3,32%. =

Resta convenuto che per i lavori di cui al con@

tratte principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, viene prerogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 14.1.1965.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Cop. te U.C. VALLARINO)

