

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. **13** dell'O. d. G. **20.11.1969** n. **7563**
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

~~VARIE ED EVENTUALI=~~ APPROVAZIONE PERIZIA DI COMPLETAMENTO AGLI ALLOGGI
~~=====~~
PER LAVORATORI IN BRINDISI DI CUI AL C/154/BR. AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNA
RE LE ECONOMIE RIVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Seduta Consiliare

del **6 DIC 1969**

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N° **206**

SI APPROVA

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal che, in dipendenza delle misure di sicurezza imposte dal Comando dei Vigili del Fuoco per gli impianti di riscaldamento, nonché per la necessità di creare nuovi locali per l'alloggiamento di alcuni impianti di autoclavi, si è reso necessario approntare una apposita perizia di completamento che in particolare prevede i seguenti lavori;

1°) Costruzione di nuovi locali per l'alloggiamento delle autoclavi e dei relativi serbatoi nei fabbricati sprovvisti di locali disponibili e adeguamento dei locali nei fabbricati che ne sono provvisti.

2°) Modifiche per l'adeguamento dei locali caldaie e dei locali serbatoi degli impianti di riscaldamento esistenti, alle disposizioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco.

La spesa complessiva prevista per i lavori di cui ai punti 1 e 2 ammonta a **£.2.200.000=** di cui **£.1.500.000=** per lavori e **£.700.000=** per somme a disposizione dell'Amministrazione per supero allacciamenti già eseguiti e per nuovi allacciamenti. Detta spesa potrà essere sostenuta con il parziale impiego delle economie rivenienti sia dal ribasso d'asta che dalla esecuzione dei lavori principali del C/154/BR- ammontante a lire **£.18.576.569=**.

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal è invitato a deliberare in ordine alla approvazione della perizia di completamento di cui in narrativa ed, inoltre, ad autoriz-

sare per i lavori medesimi l'impiego delle somme rivenienti sia dalle economie per ribasso d'asta che dalla esecuzione dei lavori principali, in conformità di quanto disposto dal punto 2 della circolare n.170/69 del 15.2.1969 emessa dalla GESCAL.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto che in dipendenza delle misure di sicurezza imposte dal Comando dei Vigili del Fuoco per gli impianti di riscaldamento, nonché per la necessità di creare nuovi locali per l'alloggiamento degli impianti di autoclave, si è reso necessario approntare una perizia di completamento al C/154/BR-, che prevede la esecuzione dei lavori riportati in dettaglio ai punti 1 e 2 della presente narrativa;
- visto che la spesa complessiva di detta perizia ammonta a £.2.200.000= di cui £.1.500.000= per lavori e £.700.000= per somme a disposizione dell'Amministrazione per supero allacciamenti già eseguiti e per nuovi allacciamenti;
- ritenuto che detta spesa possa essere sostenuta con il parziale impiego delle economie rivenienti sia dal ribasso d'asta, che dalla esecuzione dei lavori principali del cantiere medesimo;
- visto che dette economie ammontano a £.18.576.569=;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1°) di approvare la perizia di completamento relativa ai lavori riportati in dettaglio ai punti 1 e 2 della narrativa che precede, nell'importo complessivo di £.2.200.000= di cui £.1.500.000= per lavori e £.700.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione per supero allacciamenti già eseguiti e per nuovi allacciamenti;
- 2°) di autorizzare per il finanziamento dei lavori medesimi il parziale impiego delle somme rivenienti sia dalle economie per ribasso d'asta che per la esecuzione dei lavori principali, ammontante a £.18.576.569=, in esecuzione di quanto disposto dal punto 2 della circolare Gescal n.170/69 del 15.2.1969.

Per copia conforme

Brindisi, 1

10 DIC 1969

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. M. L. (Firma)