

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

VIA BISSOLATI, 23 - ROMA

Mod. 217/65

(Da ritornare alla GESCAL non appena intervenuta la consegna dei lavori principali)

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di **BRINDISI**

Stazione appaltante: **I.A.C.P. BRINDISI**

Scheda di rilevamento dati relativi al progetto
a demanio nel Comune di **FASANO**

legge 14 febbraio 1963 n. 60

legge 29 marzo 1965 n. 217

Cantiere n.

A - DATI GENERALI DEL PROGETTO:

Comune FASANO

Località capoluogo

Progettista gruppo Spaccarelli

Costo massimo a vano legale L. 885.000 x 118 vani legali L. 104.430.000

Costo totale massimo per attrezzatura dell'area L. 7.000.000

CONSISTENZA

EDIFICI	piani n.	Alloggi da V. I. 3½		Alloggi da V. I. 5		Alloggi da V. I. 6		Alloggi da V. I. 7		TOTALI	
		ed. n.	vani n.	ed. n.	vani n.	ed. n.	vani n.	ed. n.	vani n.	alloggi	vani
C				18	90					18	90
D								4	28	4	28
TOTALE ALLOGGI				18				4		22	
TOTALE VANI L.					90				28		118

11 FEB. 1966

Roma li

IL CAPO UFFICIO

[Signature]

DA COMPILARSI A CURA DELLA GESCAL

B - DATI RELATIVI AI TEMPI DI ESECUZIONE:

	giorno	mese	anno
Autorizzazione GESCAL alla utilizzazione del progetto	14	3	1966
Approvazione documenti tecnici, strutturali ed economici da parte dell' IACP	23	3	1966
Gara d'appalto opere principali	4	6	1966
Consegna lavori principali	1	8	1966
Termine contrattuale di ultimazione	26	7	1967

C - DATI ECONOMICI DEL PROGETTO - Importi di preventivo

	FABBRICATI	attrezzatura dell'area
Opere principali	94.730.000. =	5.500.000
Opere scorporate <i>Infrastruttura e rimborsamento (affitto concorso)</i>	7.670.000. =	
Opere in amm.ne diretta <i>all'estero</i>		1.500.000
Imprevisti	2.030.000	
Totali	104.430.000	7.000.000

D - DATI RELATIVI ALL'APPALTO:

Direttore dei lavori *Ufficio Tecnico IACP*

OPERE (1)	TIPO DI APPALTO	BASE D'ASTA	RIB. %	NETTO D'APPALTO
PRINCIPALI	Progettazione / lavoro	100.230.000	7,97	92.943.270

(1) Per eventuali successivi appalti scorporati l'IACP comunicherà i relativi dati non appena intervenute la consegna dei lavori.

Data 15 SET. 1966

IL PRESIDENTE DELL'IACP
Grand'Ufficiale Com.te U.G. Vallarino



[Handwritten signature]

DA COMPILARSI A CURA DELL'IACP