

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comu-
ne di Ostuni (INA-Casa) - Cantiere 15562 -

Impresa: Luigi SARDELLA - Fasano -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 3.425.000.=

Repertorio n° 3345

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessanta, il giorno dieci del
mese di Novembre, nella Sede dell'Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in
Via G.B. Casimiro, n°9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 10.11.1955, n°347 ai sensi dello Art.151
del D.P.R. 28.4.1938, n°1165, alla stipula dei con-
tratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimo-
ni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me e
giusto l'Art.28 della vigente Legge notarile del
12.2.1913, n°89:

1) - Il Comm. Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.
1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella

Registrato a Brindisi il 19 NOV. 1960

al N. 869 Mod. 1 Vol. =

Esatte lire Novecentotrentacinque
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[io illeggibile]

espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Luigi Sardella, Impresa Edile, nato il
30.8.1892 in Fasano e ivi residente alla Via Caroli,
n.42;

3) - Il Sig. Tommaso Sardella, nato il 3.4.1927 in
Fasano, titolare dell'Impresa Edile Omonima, ed ivi
residente in Via Convertino n.36, nella sua quali-
tà di supplente come all'Art.7 del contratto princi-
pale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 5 Agosto 1959, n.2126 di reperté-
rio, registrato a Brindisi il 7.8.1959 al n.279 Mod.I
Vol. 114, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari del-
la Provincia di Brindisi e per esso il suo Presiden-
te, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Luigi
Sardella i lavori di costruzione Case per Lavorato-
ri in Ostuni (Cant.15562 INA-Casa) per l'importo di
L.93.606.480,= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.6,72% (lire sei e centesimi settantadue per cento);
- CHE in data 1.8.1960 è stata redatta perizia sup-
pletiva, per lavori di miglioramento dello importo
di L.3.415.250,= al netto del ribasso contrattuale
di L.6,72% (lire sei e centesimi settantadue per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con tele n.250450/FA del 2.11.1960 (ALLEGATO 1), per L.3.415.000,=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.93.606.480,= a nette L.97.021.480,=

ART.3- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di L.6,72% (lire sei e centesimi settantadue per cento);

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5- Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART.6 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed

invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'Art.24 della Legge 28.2.1949, n°43, prorogata con Legge 26.11.1955, n°1148.

E richiesto io Funzionario Rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su foglio uno e propriamente su facciate tre per intero e righe dodici sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni delle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.

Firmato: Ubaldo Vallarino

Sardella Luigi

Sardella Tommaso supplente

Avv. Vincenzo Palma funzionario rogante.

COPIA SEMPLICE



che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li 21

NOV 1960

FUNZIONARIO ROGANTE

(Imm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma