

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

* * * * *

Lavori di costruzione del 3° lotto di case popolari
in S.Vito dei Normanni.

Impresa: Ing. Salerno Pietro fu Francesco.

Importo contrattuale al netto £. 18.339.400

Contratto in data 17/7/1955 n.1002 reg.a Brindisi

il 18/7/1955 al n.119 mod.1 vol.106.

Legge 2/7/1949, n°408 - Esercizio 1952/53

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno quin
dici del mese di settembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 25/7/1955;

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956;

VISTO la Provveditoriale 10105 del 13/6/1956 che
approvava le suddetta perizia suppletiva;

VISTO il verbale di propoga in data 2/7/1956

O R D I N A :

All'Impresa Ing. Salerno Pietro fu Francesco la
esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore im
porto di £.440.000 al netto, agli stessi patti e
condizioni del contratto principale in data 17 Lu-

glio 1955 con lo stesso ribasso del 2,45%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori viene prorogata di giorni 20 e pertanto rimane fissata per il giorno 14/10/1956.

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



Registrato a Brindisi 1'8/11/1956 al n.1452 mod. II
vol.115. Esatte lire Cinquemilacentventi==

IL PROCURATORE SUPERIORE F.to Illeggibile

PER COPIA CONFORME

BRINDISI, 22/11/1956

IL DIRETTORE SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE

(Avv. Vincenzo PALMA)

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

