

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi,

S. Elia Est - LOTTO C-D - alloggi n.54 - vani conven

zionali n. 332

LEGGE 26/10/1975, n.492 - Art.4 - 3° comma - P.I.

n.001/47/1.

IMPRESA : TOMMASO SARDELLA - Fasano -

IMPORTO : a base d'asta.....£. 783.520.000.=

" al netto ribasso d'asta del 5,17% £.743.012.016.=

CONTRATTO in data 14/6/77 n.5756 di repertorio;

reg. a Brindisi il 22/6/77 al n.2508, mod. I

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantasette il giorno ventuno del mese di luglio in Brindisi si sono trovati:

- Il Dett. Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori:

- Il Sig. Tommaso SARDELLA - titolare dell'Impresa suindicata.=

ID DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTA la delibera n.2356 del 30/10/1974 con la quale il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P. approvava il progetto ed autorizzava l'appalto dei

lavori:

VISTO l'esito della licitazione privata effettuata il giorno 1/4/1977:

VISTA la delibera n.2734 del 17/5/1977 con la quale si approvava il verbale di licitazione privata;

VISTA l'ordinanza n.6/77 del 18/7/1977 con la quale veniva autorizzata la consegna dei lavori, ha proceduto alla formale consegna dei lavori stessi.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del tracciate e con la scorta dei disegni e del Capitolo Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.31 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni 420 (quattrocentoventi)

naturali, continui e consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno 11 settembre 1978,

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.=


L'IMPRESA

(Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

VISTO:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele BISCHETTO)