

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in BRINDISI - Legge 30/12/1960, n. 1676

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

Importo a base d'asta £. 188.500.000=

Importo maggiorato del 19,97% " 226.143.450=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno sedici del mese di Ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dett. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente al Rappresentante dell'Impresa Consorzio Ravennate:

VISTO il contratto n. 4390 del 25/5/1964 registrato
a Brindisi il 27/5/1964 al n. 2200 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 27/5/1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 22/5/1965;

VISTO la nota n. 8644 del 18/9/1965 diretta al Comune
di Brindisi per sollecitare la comunicazione
delle quote della fognatura;

VISTO la nota del Comune di Brindisi n. 34793 del 12

Ottobre 1965, inviata per conoscenza a questo Istituto, che richiedeva all'E.A.A.P., Direzione Tecnica Bari le quote della fognatura;

CONSIDERATO, che alla data odierna non risulta pervenuta altra comunicazione dai suddetti Enti, nè è stato fissato quando le dette quote potranno essere rese note;

RILEVATO che i lavori principali attinenti le costruzioni sono stati ultimati fin dal Maggio scorso;

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori possono essere ripresi. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni cinque e per cui l'ultimazione definitiva dei lavori viene fissata per il giorno venti del mese di Ottobre 1965. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENATE COOP. R.L.
UFFICIO LAVORI MERIDIONE

Visto:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U. G. VALLARINO)

