



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione 15° lotto case popolari - Palazzina B -
in Brindisi - Via Imperatore Adriano - Legge 2/7/49, n. 408 - Eser-
cizio 1952/53. =

RELAZIONE SUI RAPPORTI FRA STATO ED ISTITUTO AUTONOMO PER LE

CASE POPOLARI IN BRINDISI

Importo progetto (approvato con Ministeriale n. 1003 del
17/5/954) L. 37.900.000

Importo a base d'asta L. 32.800.000

Impresa: Ing. Umberto Patrizi

Contratto n. 1013 del 30/9/955 reg. a Brindisi il 19/10/955 al
n. 498 mod. I vol. 106.

1) DM. LL. PP. n. 1671 del 16/3/1951, reg. alla Corte dei Conti il
25/3/955, reg. 9, foglio 32, veniva fissato il contributo co-
stante per 35 annualità di L. 8.000.000 corrispondente al
4°/° per un programma costruttivo complessivo di L. 200
milioni per l'esercizio 1952/53.

2) Mutuo di L. 200 milioni concesso dalla Cassa DD. PP. con
provvedimento del 26/5/955 posiz. n. 736422 reg. alla Corte
dei Conti il 30/6/955, reg. 71 Cassa DD. PP. foglio 255.

= = = = =

1) Importo dei lavori come da stato finale in data 15/7/1957
al netto del ribasso del 3,27°/° ./.

L. 33.910.047,70

2) Conto dei lavori e fornitura in diretta

Amministrazione:

a) per alleacci alle reti idrica, fognante

ed elettrica (limitatamente alla somma

di preventivo approvata con il

progetto).

L. 160.000,00

3) Spese generali da attribuirsi all'I.A.C.P.

di Brindisi in ragione del 5°/° sull'im-

porto netto dei lavori (L.33.910.047,70)

e forniture (L.160.000):

5°/° su L.34.070.047,70

L. 1.703.502,40

4) Somma per acquisto suolo, come da preven-

tivo approvato

: L. 2.100.000,00

5) Ulteriore somma a disposizione dello

I.A.C.P. di Brindisi per altri lavori

L. 26.449,90

totale. L. 37.900.000,00

diconsi lire (Trentasettemilioni novecentomila).=

Napoli, 16 febbraio 1958

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Ferdinando BONIFACIO)

dott. ing. Ferdinando Bonifacio