

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Via Imperatore Adriano- Palazzina B

Impresa: Ing. Patrizi Umberto fu Giampietro

Importo lordo a base d'asta L. 32.800.000

" netto del ribasso d'asta

del 3,27% L. 31.727.440

= = = = =

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

D'anno millennevecentecinquantacinque il giorno ventuno del mese di novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori.

VISTO il contratto n. 1013 del 30/9/55 reg. a Brindisi il 19/10/1955 al n. 498 mod. I vol. 106, ha preceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha provveduto alla ricognizione del suolo su cui devrà sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scelta dei disegni e del Capitolato Speciale d'appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura

delCapitolato Speciale d'appalto.=



L' Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edet-
ta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la
fermale consegna dei lavori senza eccezione alcuna,
impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l' ultimazione dei lavori a ter-
mini dell' art.13 del Capitolato Speciale d'appalto
e' di ~~giorni~~ Mesi Dodici e pertanto verra' a scade-
re il giorno 20/11/1956.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE



(Con.te Ubaldo VALLARINO)

