

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, li

2 APR. 1966

Prot. N.

3612

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori

ALL'ISPettorato DEL LAVORO

Circolo di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE

Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. 3855 del 6/6/1964, si informa che l'Impresa Geom. Giuseppe Piliogo ha ultimato i lavori di ripristino e miglioramento al fabbricato INA-CASA in località BRINDISI (Comune) Via F. Baracca Cont. 759 e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 2.326.879

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 10 % sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di Lire =====
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di Lire =====

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. ===== salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.



IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/to U. G. VALLARINO)