

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Rione Commenda

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo a base d'asta : L. 66.800.000,=

Contratto: in data 30/12/50 n.319 reg. a Brindisi

l'11/1/1951 al n.1007 mod.I vol. 98.

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantadue il giorno 23 del
mese di agosto in Brindisi

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma direttore
dei lavori

Visto il verbale di consegna in data 3/1/1951

Visto il contratto n.319 in data 30/12/1950

Vista la perizia suppletiva redatta in data 2/3/1952

Visto il verbale dei nuovi prezzi redatto in data
2/3/1952

Visto il verbale di proroga in data 13/2/1952

Visto il verbale di ultimazione in data 10/6/1952

Visto la ministeriale n.5116 del 18 agosto 1952

che approva la suddetta perizia suppletiva nonchè
il soprarichiamato verbale di nuovi prezzi

O R D I N A

all'Impresa Antonucci Alberto l'esecuzione dei sud=

detti lavori per un maggior importo di L.776.000,=
netto agli stessi patti e condizioni del contratto
originale n.319 del 30/12/1950 con l'aggiunta dei se
guenti nuovi prezzi, con lo stesso ribasso del 0,10%.

N.P.1 Rivestimento di pareti a piccole

superfici con piastrelle maiol

cate.. Compreso ogni materiale e

mano d'opera per preparazione del

sottofondo, la relativa posa in

opera e la stuccatura finale con

cemento bianco. Al metro quadrato L.2.800,=

N.P.2 Costruzione di linea elettrica

sottotraccia con tubo Bergmann

da con tre fasi e neutro sez.

32/10 e 25/10 compreso traccie e

ripristino. Al metro lineare L.1.290,=

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di
scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei la=
vori viene prorogato di giorni dieci decorrenti dal=
la data del presente ordine di servizio, per cui la
nuova scadenza sarà il giorno 1 settembre 1952.

Il presente ordine di servizio in doppio originale
verrà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Anton...

Francesco...

Registrato a Brindisi
9 SET. 1952

Addi
N. 514 Mod. 1^a Vol. 108 Foglio

Esatte L. *Fili*
di cui L. per C.N.N.

IL PROCURATORE



13 FEB. 1953



Visto: L'INGEGNERE CAPO
(A. Aleotti)