

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 40) dell'O. d. G. 5.4.73 n. 2158
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERE

S. ELIA - LOTTO A/1 - CANT. 3150 - IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI - S.r.l.

FASANO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. =

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV., questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, con delibera n. 319 adottata nella seduta del 21.1.72, approvò il progetto tecnico relativo alla costruzione di n. 3 palazzine di case per lavoratori al quartiere S. Elia di Brindisi, lotto A/1, per complessivi n. 80 alloggi.

I lavori relativi vennero affidati all'Impresa Sardella Luigi & Figli S.r.l. da Fasano, che si era aggiudicata la relativa licitazione privata con un ribasso di L. 11,36%.

Durante il corso dei lavori, data la particolare natura del terreno di posa, si è reso necessario approfondire i cavi di fondazione, con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo di cui al progetto originario.

In dipendenza di ciò, pertanto, è stata approntata una apposita perizia suppletiva per un importo complessivo di L. 11.530.850.= per lavori al netto del ribasso di L. 11,36%.

A detta spesa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti.

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal è invitato a procedere all'approvazione di detta perizia. =

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n° 319 adottata nella seduta del 21.1.72;
- considerato che si è reso necessario, durante il corso dei lavori, a causa della particolare natura del terreno, approfondire i cavi di fondazione, con conseguente maggiore spesa rispetto

Seduta Consiliare

del 14 APR 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 47

SI APPROVA

- al preventivo di progetto originario;
- vista la perizia all'uopo predisposta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di L.11.530.850= per lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,36%;
- ritenuto di poter approvare detta perizia;
- ritenuto, altresì, di poter far fronte alla spesa mediante impiego delle somme rivenienti per imprevisti;
- ed unanimità di voti;

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva per lavori alle case popolari per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Lilla - P. I. N.º 1312 - Cant. 3150, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di L.11.530.850= per lavori al netto del ribasso d'asta di L.11,36%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione della Amministrazione per imprevisti;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori di cui in perizia alla medesima impresa esecutrice di quelli principali agli stessi patti e condizioni dell'originario contratto di appalto e con medesimo ribasso d'asta.

Per copia conforme

Brindisi, li 14 APR 1977

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

[Firma]