

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n. 166

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Risanamento degli alloggi

popolari nel Comune di BRINDISI VIA MICHELANGELO BUONARROTI

LOTTE I7° I8° I9° e 20°

Impresa LAGALLA MARIO - SQUINZANO (LECCE)

ed Ultimo

2° STATO ^(a) d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29/II/ 19 78

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5835 REGISTRATO a BRINDISI il 23/5/1978 al

n° 1912 Mod. 1°

Importo del progetto a base d'asta L.		56.570.000 [±]	Data della consegna		28/12/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei		
del <u>1,33</u> per cento L.		55.817.619	lavori		28/12/77
	L.		Scadenza del tempo utile per		
	L.		l'ultimaz. dei lavori		15/7/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		137
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.		
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del		
	» lavori ad economia »		tempe utile è		29/II/78
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più		
	» «		» in meno		
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

[illegible]