

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27.5.1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari in BRINDISI alla Via S.

Morelli civ. 2, 4 e Via F.Cuomo civ.2, 4, 6

(lotti 1° e 2°) - PERIZIA N. 14 -

IMPRESA: ATTOLINI Mario - Ostuni (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 18.250.000

" al netto del ribasso d'asta

del 4,765% " 17.380.388

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5883 di Rep., regi-

strato a Brindisi il 6/12/1978 al n.4598

Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 19 (di
ciannove) del mese di Aprile in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa ATTOLINI Mario, esecutrice dei lavori di che
trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
18/12/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 4/1/1979;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per
l'ultimazione dei lavori restano ancora disponibili
103 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza
viene fissata per il giorno ³⁰⁻¹⁰⁹⁴¹⁰ ~~19 aprile~~ 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA
(Mario ATTOLINI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

