

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudo di ripristino e migliorameto
alle Palazzine INA-Casa in MESAGNE - Via Confalonie
ri - Cant.1274/R/L -

IMPRESA: Geom.Antonio Benito COCCIOLO - Brindisi

Importo al netto del ribasso 0,20%....L.8.262.985.=

&&&&&

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno diciot
to del mese di Dicembre nel Cantiere dei Lavori sud
detti.=

Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom. Benito
Antonio COCCIOLO;

VISTO il contratto n°4610 del 15.6.1965 reg.to a
Brindisi il 18.6.1965 al n°1177 Mod.71/M;

VISTO il verbale di consegna in data 28.6.1965;
ha proceduto, con contraddittorio con l'Impresa,
ad un sopralluogo e visita dei lavori onde consta-
tare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in
data odierna è risultata e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che,
prev

previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Benito Antonio COCCIOLO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Gian Paolo Antonelli
Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

