

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE N. 457 del 5/8/1978 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine

di Case Popolari in OSTUNI (BR) - Piazza Ri-

sorgimento civ. 19 - 20 - Lotto 11° - (PERI-

ZIA N. 2) -

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (LE) -

- IMPORTO dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamento £. 13.025.277.=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. £. 1.289.787.=

- IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta £. 14.315.064.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 30 (trenta) del mese di Marzo in Ostuni.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamente al sig. LAGALLA Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20

Marzo 1865, n.2248, in data 16/3/1981 che fissava l'ultimazione degli stessi per il 10/11/1981;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rifacimento dei lastrici solari a causa del perdurare delle cattive condizioni atmosferiche, nonché delle opere di rivestimento impermeabilizzante delle murature di prospetto per lo stato di forte umidità che presentano le murature stesse.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 226 giorni, alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(LAGALLA Mario)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)

