

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE: 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di
alloggi popolari in Francavilla Fontana alla Via
Cavour (ex Cant.152) Pal.B-B -

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

CONTRATTO in data 26/10/1978 n.5870 di Rep., registrato
a Brindisi il 7/11/1978 al n.4081 Mod.I.

IMPORTO dei lavori a base d'asta £ 14.050.000

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 13 (tredici)
del mese di Aprile .

Il sottoscritto Direttore dei lavori dott.ing. Antonio Longo,
Direttore Tecnico dell'IACP. di Brindisi;


- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data
23/10/1978 che fissava il termine utile per l'ulti-
mazione dei lavori al 19/2/1979;
 - VISTO il verbale di sospensione N.L. in data 28/12/1978;
 - VISTO il verbale di ripresa n°1 in data 19/2/1979 che
fissava la nuova scadenza per il giorno 13/4/1979;
- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Im
presa,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 13/4/
1979 e quindi entro il utile contrattuale.

L'IMPRESA

STEFY S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

