

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

24

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 22 dell'O. d. G. 45.7.72 n. 1352
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (Gescal) NEL COMUNE DI BRIN-
DISI AL QUARTIERE S. ELIA - LOTTO A/2 - CANT. 3151 - P.I. N° 1312. IMPRESA
LUIGI SARDELLA & FIGLI DA FASANO. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CON-
TRATTO DI APPALTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone alla approvazione di questo Con-
siglio di Amministrazione per la gestione specia-
le Gescal l'atto aggiuntivo al contratto di appa-
to relativo ai lavori di costruzione di case per
lavoratori (Gescal) nel Comune di Brindisi al
quartiere S. Elia- lotto A/2-cant. 3151 - P.I. n°
1312.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n° 370 adottata nella seduta
del 22.12.72;
- considerato che con detta delibera fu approva-
ta la perizia suppletiva per maggiori opere
di fondazione ai lavori di costruzione di case
per lavoratori (Gescal) nel Comune di Brindisi
al quartiere S. Elia-lotto A/2-Cant. 3151-P.I.
n° 1312;
- considerato che in dipendenza di ciò si è reso
necessario approntare il relativo atto aggiun-
tivo;
- esaminato detto atto aggiuntivo stipulato con
l'Impresa Sardella & Figli da Fasano;
- ritenuto di poter approvare detto atto aggiun-
tivo;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- di approvare, come di fatto approva, l'atto
aggiuntivo al contratto di appalto relativo
ai lavori di costruzione di case per lavoro-
ri (Gescal) nel Comune di Brindisi al quartie-
re S. Elia-lotto A/2-cant. 3151-P.I. N° 1312 - sti-
pulato con l'Impresa Luigi Sardella & Figli.

Seduta Consiliare

del 12.1.1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 415

SI APPROVA

da Fasano e che, allegato alla presente @libera, ne forma parte integrante.

Per copia conforme

Brindisi, li 12 NOV 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Ant Longo