

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////////////////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in
FRANCAVILLA FONTANA - CANTIERE 3841 - QUARTIERE S. LORENZO -
PALAZZINE N) 2 per n° 12 ALLOGGI e n° 68
VANI contabili - P.I. N° 1964. =

IMPRESA: GEOM. IGNAZIO CASTRIGNANO. =

Importo a base d'asta.....£. 79.776.288. =

Importo al netto del ribasso d'asta.

del 3,92%.....£. 76.649.057. =

CONTRATTO n° 5592 del 27.4.1973, registrato a Brindisi

il 27.4.1973 al n° 1761 - MOD. I. =

////////////////////////////////

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con Delibere del Consiglio di Amministrazione
Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo
Istituto n° 369 del 22.12.1972, veniva approvato il
progetto per la costruzione di n° 2 palazzine di Case
per Lavoratori nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA per
complessivi n° 12 Alloggi con n° 68 vani contabili,
per l'importo complessivo di £. 110.000.000, di cui
£. 79.776.288 per lavori a base d'asta. =

Inteneri

I lavori vennero appaltati all'IMPRESA GEOM. IGNAZIO CASTRIGNANO da FASANO con il ribasso d'asta del 3,92% come da contratto in epigrafe.

- CHE in data 2.4.1975 è stata redatta perizia suppletiva per la realizzazione dell'intonaco mediante l'impiego di polvere marmorea in luogo del tufo e tutto ciò per rendere nulli gli interventi di manutenzione per danni di umidità.

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 10.233.842. per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,92%;

- CHE LA SUDDETTA PERIZIA E' STATA APPROVATA CON DELIBERA n° 2480 DEL 30.6.1975 DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione dell'anzidetta perizia del 2.4.1975.

A richiesta del sig. DIRETTORE DEI LAVORI, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e nel Corrispondente Capitolato Speciale di Appalto per l'importo netto di £. 10.233.842.= ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso.=-

1) Per i lavori del presente Atto verrà fatta una
unica contabilità con quella del contratto princi-
pale.

2) I prezzi a base dei quali verranno valutati i
lavori del presente atto sono quelli stabiliti dalla
Direzione dei Lavori.

Fatti, letto e confermato si sottoscrive.

BRINDISI 11 2.7.1975

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GEOM. IGNAZIO CASTRIGNANO)

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

Handwritten signature

VISTO IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

