

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO DI ATTUAZIONE PIANO ABILAG

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Piano di Attuazione Costru

zione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti.=

Ampliamento di una abitazione nel Comune di ORIA al=

la Via Cesare Battisti.=

Ditta : DI PALMO Filippo.=

LAVORI in ECONOMIA

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALEDELL'OPERA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA CITATA LEGGEPrevisioni di progetto autorizzato con Decreto 1995
del 12/5/1966 :

1) - lavori a consuntivo L. 1.467.815.=

2) - spese generali 6°/° " 88.070.=

TOTALE SOMMA AUTORIZZATA.. L. 1.555.885.=

COSTO GENERALE DELL'OPERA

1) per lavori come da stato finale .. L. 1.329.834.=

2) per progett. e Dir.Lav. 4,10°/° .. " 54.515.=

3) per Ass.e Gest.Lav.IACP 1,90°/° .. " 25.266.=

TOTALE SOMMA PAGATA L. 1.409.615.=

ECONOMIA RISPETTO ALLA SOMMA AUTORIZZATA

- Somma stanziata L. 1.555.885.=

- Somma utilizzata " 1.409.615.=

ECONOMIA L. 146.270.=

RISULTATI OTTENUTI

La costruzione e' stata realizzata bene, con ottimi materiali, ottenendo una abitazione funzionale, disimpegnata e rispondente alle necssita' della dit
ta interessata.=

BRINDISI, 23/2/1970.=

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te. U.G. VALLARINO)

