

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 324

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 5600

OGGETTO: LEGGE 5.8.1978 n°457 - 1° Biennio - P.I. n°007/74/1 - Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Fasano - Via Gravinella - LOTTI n°25 e 26 - IMPRESA EDI.CO.M.S.r.l. - BARI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIPORTATO NEL MO DELLO Q.E. n°5.-

L'anno millenovecentottanta sette il giorno Diciotto del mese di Giugno ore 11,00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G.B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

PREMESSO

- CHE con contratto in data 2/5/1980 n°5945 di repertorio, registrato a Brindisi il 7/5/1980 al n° 2039 mod. I, l'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Per La Provincia Di Brindisi, affidò all'Impresa EDI.CO.M.S.r.l. da Bari i lavori di costruzione di alloggi nel Comune di Fasano, via Gravinella, Lotti n°25 e 26, finanziati con i fondi della Legge 5.8.1978 n°457 - 1° Biennio - P.I. n°007/74/1;
- CHE l'importo complessivo del progetto è di L.750.000.000,=;
- CHE l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 10,20% è di L.584.328.600,=;
- CHE durante il corso dei lavori sono state redatte due perizie suppletive di cui la prima dell'importo di L.21.821.400,= e la seconda dell'importo di L.54.937.083,= e quindi per l'importo complessivo di L.76.758.483,= al netto del ribasso d'asta del 10,20%, giusto atto aggiuntivo n°6025 del 10.6.1982, reg. a Brindisi l'11.6.1982 al n°2669;

- CHE indata 26.2.1982 la Direzione dei lavori ha emesso lo stato finale;
- CHE il certificato di collaudo è stato regolarmente approvato dal Commissario Straordinario di questo I.A.E.P. con Atto Commissariale numero 4749 del 42.3.1986;
- CHE la revisione definitiva dei prezzi contrattuali è stata regolarmente approvata dal Commissario Straordinario di questo I.A.C.P. con Atto Commissariale n°5151 del 24.9.1986;
- CHE a seguito dell'allacciamento idrici, fognante ed elettrico ai pubblici servizi, dei fabbricati in questione, gli Enti a ciò preposti hanno fatto pervenire a questo I.A.C.P. le regolari fatture per il pagamento della spesa definitiva, ad essi relativa;
- Visto che nel Nuovo Quadro Economico riportato nel modello Q.E.n°5 è stata indicata la situazione economica quale risulta dopo: l'ultimazione dei lavori e la conseguente emissione del certificato di collaudo; - l'approvazione della revisione definitiva dei prezzi contrattuali e la definizione degli importi degli allacciamenti, di cui innanzi;
- Visto che nel nuovo quadro economico, rispetto al precedente, riportato sul modello Q.E.n°3/4, l'ammontare dell'intervento di L.954.522.995,= rimane invariato;
- ACCERTATO che il suddetto nuovo quadro economico è stato sottoposto al parere della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22 ottobre 1971, n°865, nella seduta del 5.6.1987.

Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge

D E L I B E R A

di approvare, come di fatto approva, il nuovo quadro economico riportato nel Mod. Q.E.n°5, riguardante i lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Fasano - Via Gravinella - Lotti n°25 e 26 - finanziati con i fondi della Legge 5.8.1978 n°457 - 1° Biennio - P.I.n° 007/74/1, che allegato al presente atto ne fa parte integrante.

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 6926 II lu-7-87

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del lu-7-87, pronuncia:

"Prende Atto"

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Isabella Perfile

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Ing. Erminio ELIA

IL SEGRETARIO
f.to ~~Dott. Ing. Antonio LONGO~~
(Avv. Liborio Graziuso)

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio
di questo Ente il giorno di mercato 18 GIU. 1987.

Il sostituto

~~IL~~ COORDINATORE GENERALE
~~f.to Dott. Ing. Antonio LONGO~~
(Avv. Liborio Graziuso)

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme



Esordist. Il 19 GIU. 1987

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)