



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi

Via Casimiro, 27 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742

Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.iacpbrindisi.it

**FINANZIAMENTO: Fondi PIRP Determina Dirigenziale
Regione Puglia n. 04/DIR/2010/672 del 29.11.2010.**

**Lavori di recupero del patrimonio di E.R.P. negli edifici I.A.C.P.
nel Comune di Ostuni (Br) – lotti 26° -29°-30°-31°-32°.**

PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
(Geom. Maurizio SPAGNOLLO)

DATA:
Novembre 2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI:
(geom. Rocco CAFORIO)

SCALA

L'IMPRESA:
DeS.Bi. s.r.l. da Guagnano (LE) Bi. s.r.l.

ARCHIVIO

ALLEGATO E

Q.E. art. 16 D.P.R. 207/2010

Lavori di recupero del patrimonio di E.R.P. negli edifici I.A.C.P. nel Comune di Ostuni (Br)
lotti 26° -29°-30°-31°-32°.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 16 D.P.R. n. 207/2010)		
a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	1 056 385,64
	a corpo	
	in economia	
	totale	1 056 385,64
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	35 631,38
	a corpo	
	in economia	
	totale	35 631,38
c	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	51 139,34
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	32 760,50
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	92 392,60
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5 000,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	13 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	109 201,70
c13	Ribasso d'asta	404 488,84
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	707 982,98
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	1 800 000,00

