

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COOP. EDIL. " G. D'ORIA "

Allegato alla circolare n. 3641 del 13/8/1974

COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE (Ufficio di Segreteria)

Mod. Q. E. N. 3

A - Ente realizzatore I. A. C. P. - BRINDISI

Regione PUGLIA

4

Provincia Brindisi

074

B - LEGGE 14/2/63, n.60

D

Destinazione Cooperativa Edilizia

2

C - Ammontare dell'intervento L. 118.469.900= nel Comune di BRINDISI

001

Località S. Elia

Can
299

D - Disposto dal: ~~Ministero delle Regioni e delle Provincie Autonome~~ Consiglio d'Amministrazione Gescal - con delibera n. 453 del 10/12/1971

E - Progetto originario approvato con
 { delibera C. d. A. n. del
 D. P. n. del

F/1 - Annualità del contributo concesso con D. P. n. del

per L. pari al % della spesa

F/2 - Ammontare del finanziamento impegnato con contratto di finanziamento n. 151166 del 25/2/1972

per L. 118.469.900=

G - Fabbricati n. 1 alloggi n. 12 vani utili (stanze) n. vani accessori n. vani convenzionali n. 84

N.	O G G E T T O	Importo progetto progr. origin. o prec. mod. Q. E.	Variazioni		Nuovo quadro economico (2+3)	N O T E
			±	Importi		
	1	2		3	4	5
1	Costruzione alloggi: Importo dei lavori a base d'asta	206.112.900	+	5.118.336	211.231.236	C - Nuovo ammontare dell'intervento L..... D - Variazione disposta dal..... con.....del.....
2	Attrezzatura area	===		===	===	
3	Allacciamenti	4.000.000		===	4.000.000	F/1 - Annualità del contributo integrativo concesso con D. P. n.....del.....per L.....
	TOTALE A (da 1 a 3)	210.112.900	+	5.118.336	215.231.236	
4	Imprevisti	16.734.810	+	1.744.642	18.479.452	F/2 - Ammontare del finanziamento integrativo concesso con..... n.....del..... per L.....
5	Revisione prezzi	20.000.000	-	1.520.548	18.479.452	
6	Prospezioni geognostiche	===		===	===	
7	Progettazione e collaudo lavori	7.062.743		===	7.062.743	
	TOTALE B (da 1 a 7)	253.910.453	+	5.342.430	259.252.883	
8	I. V. A.	===		===	===	
9	Acquisizione area	===		===	===	
10	Urbanizzazioni primarie	===		===	===	
11	Opere di edilizia sociale	===		===	===	
12	Rimborsi spese all'IACP (R)	10.506.681	+	96.585	10.603.266	
13	Competenze GESCAL(RG)	2.961.747		===	2.961.747	
14		===		===	===	
	AMMONTARE DELL'INTERVENTO	267.378.881	+	5.439.015	272.817.896	

NUOVO QUADRO ECONOMICO: Parere Commissione Tecnica art. 63/865 n. del 16-5-1977

Approvazione C. d. A., delibera n. 2754 del 17-5-1977

Brindisi, li 25 MAR. 1977



IL PRESIDENTE
Dott. Raffaele Fischetto

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 29 dell'O. d. G. 9.5.77 n. 3981
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER I SOCI DELLA
COOPERATIVA EDILIZIA "G.D'ORIA" IN BRINDISI? APPROVAZIONE NUOVO QUADRO
ECONOMICO RIPORTATO NEL MODELLO QE N.3.

R E L A Z I O N E

Si sottopone all'esame per la ~~relazione~~ approvazione da parte di questo Consiglio di Amministrazione, il nuovo quadro economico riportato nel modello QE N.3, relativo all'intervento per la Cooperativa edilizia "G.D'Oria" in Brindisi, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dell'intervento è di $\text{L.}272.817.896=$ con una maggiore spesa di $\text{L.}154.347.996=$ rispetto al finanziamento originario di $\text{L.}118.469.900=$.

La elaborazione di detto nuovo quadro economico si è resa necessaria a seguito della nuova perizia di completamento, redatta dal direttore dei lavori e regolarmente approvata da questo Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 2718 del 10.3.1977, previo esame della Commissione Tecnica istituita ai sensi della legge 22.X.71 n.365.

Tanto, per la richiesta di integrazione di finanziamento per completamento del programma costruttivo in parola.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto il nuovo quadro economico riportato nel modello QE N.3, relativo ai lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "G.D'Oria" in Brindisi;
- preso atto che detto nuovo quadro economico modifica e sostituisce quello riportato nel precedente modello QE N.2;
- preso atto, altresì, che detto nuovo quadro economico è stato redatto in dipendenza dell'aggiornamento di alcuni importi per l'aumento della spesa a seguito della nuova perizia di completamento, redatta dal direttore dei lavori

Seduta Consiliare

del 17 MAG. 1977

DELIBERA N. 2754

SI APPROVA

e regolarmente approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.2718 del 10.3.1977

- visto che in dipendenza di tale aggiornamento l'ammontare complessivo dell'intervento è di £.272.817.896=;
- visto che, pertanto, si è venuta a determinare una maggiore spesa di £.154.347.996= rispetto al finanziamento originario di £.118.469.900=;
- accertato che detto nuovo quadro economico è stato sottoposto all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della legge 22.X.71,n.865;
- visto che detta Commissione Tecnica nella seduta del 16.5.77 ha espresso parere favorevole alla approvazione di detto nuovo quadro economico da parte del Consiglio di Amministrazione dell'IACP;
- ritenuto, pertanto, di poter procedere alla approvazione di detto nuovo quadro economico, così come riportato nel modello QE N.3 e negli importi come sopra evidenziati;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente;

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, il nuovo quadro economico che modifica e sostituisce il quadro economico riportato nel precedente modello QE N.2, relativo ai lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "G.D'Oria" in Brindisi, finanziati con i fondi della legge 14.2.63,n.60, negli importi così come riportati nel modello QE N.3, che, allegato alla presente delibera, di essa forma parte integrante.

Per copia conforme

Brindisi, li

26 MAG. 1977

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)